

**Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях
(далее – коррекционная школа) в 2024 г.**

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат | Срок | Пояснение по реализации контрольной точки (информация, прикрепляемая в СУПД) |
|-------|--|---------------------------------|--|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утвержден перечень коррекционных школ, в которых будет обновлена материально-техническая база | Субъект РФ | Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – РОИВ) | 18 декабря 2023 г. | <i>В утверждаемый перечень коррекционных школ включаются школы из реестра, утвержденного Первым заместителем Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 1 декабря 2023 г.</i> |
| 2. | Утверждено должностное лицо от РОИВ и от регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за обновление материально-технической базы в коррекционных школах | Субъект РФ | Распорядительный акт РОИВ | 18 декабря 2023 г. | <i>В акт РОИВ может быть включено несколько человек (с указанием ФИО, должности, мобильного телефона с установленной на нем программой Telegram) – 1 из которых обязательно от регионального ведомственного проектного офиса.</i> |
| 3. | Утвержден медиаплан обновления материально-технической базы в коррекционных школах | Субъект РФ, коррекционные школы | Распорядительный акт РОИВ | 18 декабря 2023 г. | <i>Медиаплан разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями (приложение б).</i> |
| 4. | Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 15 января 2024 г. | <i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email), включающий заполненную таблицу мониторинга с</i> |

| | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|-------------------|---|
| | здоровьесберегающей среды в коррекционных школах | | | | <i>цветными фотографиями по каждой коррекционной школе и аналитическую справку по каждой коррекционной школе в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 2).</i> |
| 5. | Утверждены и размещены на сайтах коррекционных школ программы их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 15 января 2024 г. | Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email), о размещении программ развития каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены программы+ программа (программы, если школ участников несколько) развития в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 4). |
| 6. | Получено заключение о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола» | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о предоставлении заключения | 15 января 2024 г. | Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) с выгруженными инфраструктурными листами каждой коррекционной школы (письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) о предоставлении заключения. + скан письма - заключения оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) Формирование и рассмотрение инфраструктурных листов осуществляется в подсистеме «Управление инфраструктурными листами» в системе управления проектной деятельностью национального проекта «Образование» (https://sup.fnfro.ru/) В соответствии с методическими рекомендациями |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--|--------------------|--|
| | | | | | <i>(приложение 3).</i> |
| 7. | Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ | Субъект РФ, коррекционные школы | Извещение о проведении первой закупки | 12 февраля 2024 г. | <i>Сканы извещений о проведении первой закупки.</i> |
| 8. | Разработаны и направлены оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) дизайн-проекты, оснащаемые одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений коррекционных школ в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола» | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 11 марта 2024 г. | <i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) об участии в I этапе конкурса «Доброшкола».</i> |
| 9. | Дизайн-проекты оснащаемых помещений коррекционных школ рассмотрены | ФГБНУ «ИКП» | Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола» | 15 апреля 2024 г. | <i>Протокол оператора реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) о рассмотрении дизайн-проектов в рамках проведения I этапа конкурса «Доброшкола».</i> |
| 10. | Доставлены, установлены, налажены оборудование и средства обучения и воспитания в коррекционные школы | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 19 августа 2024 г. | <i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) о закупке, доставке, установке, наладке оборудования и средств обучения и воспитания в соответствии с одобренным инфраструктурным листом (инфраструктурными листами).</i> |
| 11. | Проведен мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 7 октября 2024 г. | <i>Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) об участии во II этапе конкурса</i> |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|--|-------------------|---|
| | оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в коррекционных школах в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола» | | | | «Доброшкола». |
| 12. | Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 25 ноября 2024 г | Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 8). |
| 13. | Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 25 ноября 2024 г | Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) о размещении справки каждой из коррекционных школ – участников реализации Мероприятия со ссылками на сайты коррекционных школ, по которым размещены справки + сканы самих справок в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 9). |
| 14. | Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и | Субъект РФ, коррекционные школы | Письмо РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) | 9 декабря 2024 г. | Скан письма РОИВ оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП, письмо направляется на почту dobroshkola@ikp.email) об участии руководящих и педагогических работников |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта | | | | <p><i>коррекционных школ в обучающих мероприятиях по вопросам реализации проекта в соответствии с методическими рекомендациями (приложение 7).</i></p> <p><i>Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2024 г. проводятся в течение года оператором реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП) по отдельному графику.</i></p> |
|--|---|--|--|--|---|